Z M L U V A O D I E L O

číslo:Z1/2011/032/05
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len *„zmluva*“)

Na stavbu: „ZELENEČ – Vodovod a kanalizácia“

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. O b j e d n á v a t e ľ : Obec Zeleneč
Obecný úrad, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč

- zastúpený: **JUDr. Ivan Ranuša,** starosta obce
- zástupca zodpovedný vo veciach technických :p. Mário Štefánek, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
- bankové spojenie: Dexia Banka a.s. pobočka Trnava
- číslo účtu: 6399296006/5600
- IČO : 00313211
- IČ DPH: SK02021175772

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Z h o t o v i t e ľ: Skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Skupina z dodávateľov zložená z :

1.2.1. Doprastav, a.s. – vedúci člen skupiny
- sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 581/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
  Ing. DušanŠamudovský, CSc., člen predstavenstva
  Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva
- Oprávnení rokovať :
  - vo veciach zmluvných: Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník riaditeľa závodu Bratislava Mlynské nivy
  - vo veciach technických a výrobných: Ing. Jozef Jakabovič, výrobno-technický námestník riaditeľa závodu Bratislava Mlynské nivy
- bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
- číslo účtu : 6600837004/1111
- IČO: 313 333 20
- IČ DPH: SK 2020372497
- Realizačný závod: ***Doprastav, a.s., Závod Bratislava - Mlynské nivy*, *Mlynské nivy 70, 826 38 Bratislava***

(ako vedúci člen skupiny dodávateľov)

1.2.2. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.– člen skupiny
- sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava,
- IČO: 31 322 301
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.398/B
- štatutárny orgán: **Ing. Karol Urban**, predseda predstavenstva

Štefan Kobes, člen predstavenstva

zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov Doprastav,a .s., na základe plnej moci zo dňa 03.09.2010

1.2.3. AQUASTAV, a.s. – člen skupiny
- sídlo: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
- IČO: 35 848 448
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3053/B
- štatutárny orgán: **Ing. Pavel Rusko**, člen predstavenstva
  Boris Jendek, člen predstavenstva

zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov Doprastav,a .s., na základe plnej moci zo dňa 03.09.2010

(ďalej len „Zhotoviteľ")

Článok 2.
PODKLADY

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Oznámenie o výsledku súťaže uskutočnenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Súťažných podkladov zo dňa 03.07.2010 a predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len RDS) a predloženého výkazu výmer.

Článok 3.
PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom, a to:
„Zeleneč – Vodovod a kanalizácia" v nasledovnom členení:

Číslo prevádzkového súboru	Názov prevádzkového súboru
PS 01	Čerpanie zo studne
PS 02	Chlórovanie
PS 03	Prepojenie so skupinovým vodovodom
PS 04	Elektrotechnologická časť
PS 05	Rádiotelemetrický monitorovací a riadiaci systém

Číslo stavebného objektu	Názov stavebného objektu
SO 01	Prevádzkový objekt nad vrtom HGZ-1
	Stavebná časť
	Elektrotechnologická časť
SO 02	Prepojenia s vodojemom
SO 03	Vežový vodojem
SO 04	NN prípojka do areálu VZ
SO 05	Odpadné potrubie z vodojemu
SO 06	Prístupová cesta k areálu VZ
SO 07	Spevnené plochy v areáli VZ
SO 08	Sadové úpravy v areáli VZ
SO 09	Oplotenie areálu VZ
SO 10	Prepojovacie potrubie so skupinovým vodovodom
SO 11	Rozvodná vodovodná sieť

SO 12	Vodovodné prípojky
SO 13	Vodovod obytná zóna Pažiť
SO 14	Splašková kanalizácia obytná zóna Pažiť

3.2. Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy:

3.2.1 Zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len DSVS) v troch vyhotoveniach v písomnej a jedno vyhotovenie v elektronickej forme. Podmienkou odovzdania DSVS Objednávateľovi v digitálnej forme je odovzdanie RDS Zhotoviteľovi v digitálnej forme vo formáte (dwg. alebo dgn.)

3.3 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo. Zhotovenie diela uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa harmonogramu prác schváleného Objednávateľom.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok 4.
CENA

4.1 Cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá činí:

Cena bez DPH :	3 417 781,95 €
DPH :	683 556,39 €
Cena s DPH :	4 101 338,34 €

slovom s DPH: štyrimiliónystojedentisíctristotridsaťosem eur a tridsaťštyri centov

Číslo prevádzkového súboru/stavebného objektu	**Názov**	**Cena v (€) bez DPH**
	Prevádzkové súbory	
PS 01	Čerpanie zo studne	
PS 02	Chlórovanie	
PS 03	Prepojenie so skupinovým vodovodom	68 346,75 €
PS 04	Elektrotechnologická časť	
PS 05	Rádiotelemetrický monitorovací a riadiaci systém	25 722,45 €
	Spolu:	**94 069,20 €**
	Stavebné objekty	
SO 01	Prevádzkový objekt nad vrtom HGZ-1	66 379,76 €
	Stavebná časť	63 601,12 €
	Elektrotechnologická časť	2 778,64 €
SO 02	Prepojenia s vodojemom	13 565,58 €
SO 03	Vežový vodojem	341 098,48 €
SO 04	NN prípojka do areálu VZ	2 956,62 €
SO 05	Odpadné potrubie z vodojemu	6 030,90 €
SO 06	Prístupová cesta k areálu VZ	56 113,78 €

SO 07	Spevnené plochy v areáli VZ	4 482,65 €
SO 08	Sadové úpravy v areáli VZ	7 948,52 €
SO 09	Oplotenie areálu VZ	13 330,59 €
SO 10	Prepojovacie potrubie so skupinovým vodovodom	727 670,08 €
SO 11	Rozvodná vodovodná sieť	1 273 122,96 €
SO 12	Vodovodné prípojky	546 251,75 €
SO 13	Vodovod obytná zóna Pažiť	94 996,03 €
SO 14	Splašková kanalizácia obytná zóna Pažiť	103 465,05 €
	Spolu:	**3 257 412,75 €**
	ZRN Celkom	**3 351 481,95 €**
	VRN	
	Vedľajšie náklady	45 300,00 €
	Geodetická činnosť	7 500,00 €
	Rezerva	1 000,00 €
	Kompletizačná činnosť	12 500,00 €
	VRN celkom	**66 300,00 €**

4.2. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.

.

4.3. Cena za vykonanie diela v zmysle Súťažných podkladov a predloženej Projektovej dokumentácie v stupni RDS je konečná a Zhotoviteľ sa zaväzuje kompletné dielo zrealizovať v požadovanej kvalite a dohodnutej cene.

4.4. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska ako aj náklady na stráženie a poistenie staveniska vrátane jeho príslušenstva.

4.5. Ak by Zhotoviteľ pri realizácii svojich prác z tejto zmluvy, najmä pri výkopových prácach, narazil na archeologické nálezy, je povinný Objednávateľovi, resp. stavebnému dozoru túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť. Práce treba zastaviť a urobiť opatrenia na ochranu nálezu. Náklady s tým spojené znáša Objednávateľ.

Článok 5.
ČAS A MIESTO PLNENIA

5.1. Celkový čas plnenia predmetu diela podľa článku 3 zmluvy je od 03/2011 do 06/2012.

5.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Obec Zeleneč.

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a najneskôr ku dňu 15.03.2011 predložiť harmonogram prác pre celú stavbu.

5.4. Termín uvedený v odseku 1 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať za podmienky riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota výstavby sa predlžuje o túto dobu omeškania a Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch pri rešpektovaní klimatických podmienok, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem

STN, resp. STN EN. Nepriaznivé počasie resp. iné udalosti vis maior (ďalej tiež „vis maior“) musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené stavebným dozorom Objednávateľa.

5.6. Oneskorené odovzdanie projektovej dokumentácie, staveniska neumožňujúc realizáciu prác v zmysle technologických predpisov sú dôvodom na zmenu termínu realizácie.

5.7. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela z nasledovných dôvodov:

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil Zhotoviteľ,
b) prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, okrem prekážok spôsobených subdodávateľom, ktorého si vybral sám,
c) prerušení prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa,
d) zväčšení rozsahu prác zo strany Objednávateľa,
e) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa,
f) v prípadoch vis maior,
g) omeškaní s odovzdaním staveniska,
h) nedodaní realizačnej projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne,
i) pri omeškaní Objednávateľa s platením finančných záväzkov viac ako 30 dní,
j) pri prípadnom archeologickom výskume,
k) v prípadoch objektívne nepriaznivých klimatických podmienok.

5.8. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípadoch uvedených v ods. 5.5, 5.6 a/alebo 5.7 čl. 5. tejto zmluvy prijať zmenu čiastkového termínu plnenia, bez ďalších nárokov, ktorá bude prijateľná pre obe zmluvné strany. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela a Objednávateľ nemá, po túto dobu, nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom možného omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa odseku 5.1 tohto článku zmluvy.

5.9. V prípade, že Objednávateľ neposkytne niektoré zo spolupôsobení, ktoré si Zhotoviteľ písomne vyžiadal a s ktorými Objednávateľ súhlasil, resp. je v omeškaní s plnením si svojich zmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a omeškanie Objednávateľa je viac ako 14 dní a v prípade ods. 5.7 písm. i) tohto článku viac ako 30 dní, má Zhotoviteľ právo dočasne prerušiť vykonávanie prác na zhotovení diela a to do doby, kým nepominie dôvod prerušenia. Počas doby prerušenia prác nedostáva sa Zhotoviteľ do omeškania s plnením predmetu diela v zmysle tejto zmluvy. Konečný termín ukončenia stavby sa posúva o rovnaký počet dní, počas ktorých bola realizácia stavby prerušená. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené Objednávateľom, má Zhotoviteľ právo Objednávateľovi vyfakturovať. V prípade omeškania sa Objednávateľa so stavebnou pripravenosťou (doba meškania bude zaznamenaná v stavebnom denníku Zhotoviteľa) posúva sa doba ukončenia a odovzdania dokončeného diela a to o dobu meškania stavebnej pripravenosti Objednávateľa.

5.10. V prípade, že v priebehu výstavby Objednávateľ dá Zhotoviteľovi pokyn k prerušeniu prác, prerušuje sa plynutie zmluvných lehôt bez nároku na zmluvnú pokutu. Po pominutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené Objednávateľom, má Zhotoviteľ právo Objednávateľovi vyfakturovať.

Článok 6.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

6.1. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizačnú projektovú dokumentáciu celého diela RDS v troch vyhotoveniach v papierovej forme.

6.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že posúdil projektovú dokumentáciu podľa odseku 6.1 a na základe toho sa zaväzuje zhotoviť celý predmet diela v dohodnutej cene a v požadovanej kvalite. V prípade, ak pri posudzovaní dokumentácie Zhotoviteľ zistí, že dielo nie je možné realizovať v požadovanom rozsahu, budú zmluvné strany o ďalšom riešení rokovať za prítomnosti projektanta.

6.3. Ak v priebehu vykonávania diela Zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne Objednávateľa. Na základe tohto upozornenia Objednávateľ formou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu a to v lehote do 7 dní od tohto upozornenia.

Článok 7.
ODOVZDANIE STAVENISKA

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi vypratané stavenisko (pracovisko) v súlade s projektom a harmonogramom stavby, zbavené práv tretích osôb, v termíne zodpovedajúcom nástupu na realizáciu prác, o čom vyhotoví písomné záznamy:

a) záznam o prevzatí staveniska a poučení o rizikách na pracovisku a ako sa majú proti nim chrániť,
b) ku dňu odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi odovzdať doklady potrebné ku začatiu diela – t. j:
   i. právoplatné územné rozhodnutie pre dielo v termíne k podpisu zmluvy o dielo,
   ii. právoplatné Stavebné povolenie pre dielo v termíne k podpisu zmluvy o dielo,
   iii. možnosť napojenia na existujúce elektrické, vodovodné, kanalizačné siete – ak existuje možnosť napojenia,
   iv. právoplatné Vodoprávne povolenie pre dielo v termíne k podpisu zmluvy o dielo
   v. rozhodnutie o vyňatí pôdy z pôdohospodárskeho pôdneho fondu v termíne k podpisu zmluvy o dielo.
c) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi podklady o základnom vytýčení všetkých známych podzemných vedení a sietí v rozsahu jeho dodávky spolu s geodetickým elaborátom vytýčených jestvujúcich inžinierskych sietí.

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 15.03.2011.

7.3. Zhotoviteľ si zabezpečí podľa podkladov Objednávateľa vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku (zabezpečí si súhlas a podmienky správcov sietí, ktoré budú vytýčené) a zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré budú vytýčené. Zhotoviteľ si zabezpečí presné vymedzenie hraníc staveniska. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi základné smerové a výškové body v súlade s územným rozhodnutím. Miesto zriadenia prístupových ciest bude v súlade s projektom a Zhotoviteľ ho prerokuje s objednávateľom.

7.4. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len pracovníci, ktorí vykonávajú na stavenisku pracovnú činnosť, subdodávatelia, objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor, investorský dozor, projektant, splnomocnený zástupca objednávateľa.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí označenie stavby, ktoré musí byť vykonané na identifikačnej tabuli s týmito údajmi :

- názov stavby,
- názov investora (Objednávateľa),
- termín začatia a dokončenia stavby,
- kto a kedy stavbu povolil,
- meno zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa (stavbyvedúceho)

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok, čistotu a bezpečnosť, odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce jeho prácami a zamedziť vstup nepovolaným osobám na pracovisko. Je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt zanechaných motorovými vozidlami na verejných komunikáciách.

7.7. V prípade, že je nutné niektoré práce realizovať z verejných priestranstiev, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť pracovisko tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov, resp. aby nedošlo k spôsobeniu škôd na majetku občanov, k spôsobeniu škôd na cudzích pozemkoch a nehnuteľnostiach.

7.8. Zhotoviteľ vyprace stavenisko, na vlastné náklady, do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela. Na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, ktoré sú potrebné na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Inak je Zhotoviteľ po ukončení prác povinný usporiadať stroje, zariadenia, materiály a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné zmluvné dielo riadne prevziať a užívať.

Článok 8.
PLATENIE DIELA

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať čiastkové faktúry a konečnú faktúru, ktoré Zhotoviteľ vystaví v súlade s touto zmluvou a postupom zhotovenia diela a doručí ich Objednávateľovi.

8.2 Čiastkové faktúry je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť postupne po protokolárnom odovzdaní časti diela – Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác za daný mesiac. Faktúra môže byt vystavená iba na dodané, zabudované a prevzaté stavebné materiály, stavebné a montážne práce. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zástupcom objednávateľa na stavbe.

8.3 Splatnosť čiastkových faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Termínom úhrady faktúry sa rozumie termín, kedy bola oprávnene fakturovaná suma pripísaná na bankový účet Zhotoviteľa.

8.4 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi dielo do výšky 95 % z ceny diela, 5% bude tvoriť zádržné, ktoré bude Objednávateľ zadržiavať z každej čiastkovej faktúry. Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.

8.5 Zadržanú sumu podľa odseku 8.4. tohto článku vyplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní predmetu plnenia Objednávateľovi, po odstránení vád a nedorobkov, ak budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí".

8.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby, nebude Zhotoviteľ práce, ktoré nezrealizoval, fakturovať vôbec. Má sa zato, že Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti písomne informovaný najmenej jeden mesiac vopred.

8.7 Faktúru za vykonané naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na základe podpísaného dodatku k tejto zmluve.

8.8 Cena bude dohodou zmluvných strán zmenená z dôvodov, ktoré nevznikli na strane Zhotoviteľa:
a) pri zmene predmetu resp. rozsahu diela,
b) pri zmene technického riešenia diela, požadovaného Objednávateľom,
c) pri zmenách daňového systému,
d) pri zavedení dovoznej prirážky a zmene colných predpisov.

8.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať písomne do 7-ich dní po tom, čo ku zmene prišlo.

8.10 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Článok 9.
VYKONÁVANIE DIELA

9.1. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so Súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v pracovnom čase 6 dní v týždni (okrem nedele) a v extraviláne obce 7 dní v týždni v čase od 7,00 do 19,00 hodiny a dodržiavať ustanovenia platnej pracovnej legislatívy a režim práce a pracovný čas na jednotlivých pracoviskách.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.

9.4. Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi § 550 – 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak.

9.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a časový harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, zmluvné strany protokolárne dohodnú ďalší postup.

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka vyzve Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ide najmä o základovú škáru, izolácie proti zemnej vlhkosti, izolácie proti vode, zvary, tepelné a akustické izolácie, prípojkové rozvody, kanalizácie, vody plynu, elektro a podobne. Ak sa Objednávateľ aj napriek výzve Zhotoviteľa nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. V takomto prípade je Objednávateľ povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša Zhotoviteľ.

9.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a starostlivosti.

9.8. Stavebný dozor Objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti Zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia Zhotoviteľa pri realizácii diela, okrem prípadu, že zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody, je stavebný dozor oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu.

9.9. Stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť na pracovisku nasledovnú dokumentáciu:
- a) stavebný denník, ktorý je podrobne upravený v čl. 10.tejto zmluvy,
- b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
- c) kópiu dokladu, že pracovníci Zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k Zhotoviteľovi,
- d) knihu úrazov,
- e) záznamy o školení pracovníkov.

9.10. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o predmete, cene a termíne plnenia a táto dohoda sa stane predmetom dodatku k zmluve.

9.11. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom /konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 10.
STAVEBNÝ DENNÍK

10.1. Zhotoviteľ je povinný, od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi, viesť o prácach, ktoré vykonáva, záznamy v stavebnom denníku (ďalej len „denník“). Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie, najmä údaje o počasí, teplote vzduchu, časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

10.2. Do denníka, ktorý musí byť v priebehu pracovného času prístupný na stavbe môžu robiť záznamy:
a) stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca,
b) technický dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa,
c) zástupca projektanta stavby a zástupca štátneho stavebného dozoru.

10.3. Denné záznamy v jednom prepise dostane Objednávateľ, ktorý je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Denné záznamy zapisuje k tomu oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa. Na zápisy v denníku musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume ich vykonania. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v denníku v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

10.4. Záznamy do denníka zapisujú a podpisujú k tomu oprávnené osoby zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len vo výnimočných prípadoch sa zápis môže urobiť na nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.

10.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť v priebehu výstavby zápisom v denníku o nerealizovaní ním určených stavebných prác. Zmenšenie rozsahu stavebných prác budú súčasne zmluvné strany riešiť formou dodatku, v ktorom okrem ich rozsahu budú riešiť aj ich dopad na cenu diela, prípadne na termíny jeho realizácie.

10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú uviesť v stavebnom denníku menovite zodpovedných zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich funkciu, tel. č. a fax.

Článok 11.
OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

11.1. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho p**. Jaroslav Kluka**, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.

11.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou autorizovaného geodeta stavby **Ing. Jána Bukovčana**.

11.3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora, zastupujúceho objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela **Ing. Vladimíra Fančoviča.**

11.4. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní.

11.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a počas realizácie diela aj tretích osôb, nachádzajúcich sa na stavenisku alebo vykonávajúcich činnosti pre potreby Zhotoviteľa, s ktorými má uzatvorený zmluvný vzťah.

11.6. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky predpísané skúšky, východiskové revízne správy, atesty, vyhlásenia o zhode ako aj komplexné skúšky diela, ktorými preukáže, že dielo je kvalitné a schopné prevádzky a splňuje technické a kvalitatívne parametre podľa projektu.

11.7. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady napojenie všetkých potrebných zariadení na elektrickú energiu, úžitkovú vodu a kanalizáciu. Zhotoviteľ znáša náklady za odoberanú elektrickú energiu, vodné a stočné a to až do odovzdania staveniska. Vyššie uvedené náklady bude Objednávateľ Zhotoviteľovi refakturovať, v prípade, ak bude odber fakturovaný na adresu Objednávateľa.

Článok 12.
PRERUŠENIE A ZASTAVENIE PRÁC

12.1. Zhotoviteľ je povinný cestou Stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie a zastavenie prác.

12.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť a zastaviť práce v týchto prípadoch :

a) zistenie vady projektu
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
c) keď je Objednávateľ v omeškaní so záväzkom platenia po lehote splatnosti o viac ako 30 dní.

Článok 13.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi doporučene listom najmenej 5 dní vopred. Na základe tohto oznámenia dohodne Objednávateľ so zhotoviteľom do 5 dní časový harmonogram odovzdávania diela. Dielo sa odovzdáva na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán. Objednávateľ je povinný začať preberacie konanie do 10 dní po doručení oznámenia o pripravenosti na odovzdanie diela.

13.2. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a príslušnou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

13.3. Ku odovzdávaciemu konaniu pripravia zmluvné strany nasledovné doklady :

Z h o t o v i t e ľ :

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby DSVS – geodetická a stavebná časť - so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, tri vyhotovenia v písomnej, nezmazateľnej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme, podmienkou je odovzdanie projektovej dokumentácie v elektronickej forme vo formáte (DWG, DGN),

- Doklady, osvedčujúce kvalitu vykonaných prác a materiálov (elaborát kvality) jednotlivých objektov bude k termínu preberacieho konania predložená na odovzdanie v troch základných vyhotoveniach (1 + 2 sady), pričom sada č. 1 bude v predpísanom termíne zaslaná na odsúhlasenie Objednávateľovi stavby. Zhotoviteľ spracuje pre vlastnú potrebu archívnu sadu č. 4. Každé ďalšie vyhotovenie konečnej dokumentácie kvality k objektom je nevyhnutné uplatňovať na oddelení kvality Zhotoviteľa najneskôr 30 dní pred termínom preberacieho konania),
- Zoznam prípadných odchýliek s ich stručným odôvodnením,
- Stavebný denník,
- Návod na správne užívanie diela a jeho údržbu (manuál užívania),
- Záznam o zaučení obsluhy,
- Doklad o naložení s odpadmi

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

O b j e d n á v a t e ľ :
- Správy stavebného dozoru o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom

13.4. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že sa v priebehu preberacieho konania zistia na diele vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu odstránenia.

13.5. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná možnosť užívať časti diela ešte pred ukončením a odovzdaním diela ako celku bude upravená dodatkom k tejto zmluve.

Článok 14.
ZÁRUČNÁ DOBA

14.1. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, prípadne jeho prevádzky schopnej časti.

14.2. Záručná doba na predmet plnenia (dielo) je 60 mesiacov s výnimkou komponentov, ktorých výrobcovia poskytujú inú dĺžku záručnej lehoty. V týchto prípadoch budú platiť záručné lehoty, ktoré poskytujú výrobcovia. Doba záruky takýchto výrobkov musí byť odsúhlasená pri odsúhlasovaní vzorky pred jej montážou.

14.3. Ak prevezme Objednávateľ dielo, na ktorom sa objavia počas užívania v čase trvania záručnej doby akékoľvek vady, Zhotoviteľ je povinný ich bezplatne odstrániť na svoje náklady v dohodnutej lehote od doručenia písomnej reklamácie. Ak nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má Objednávateľ právo zadať odstránenie vád inému Zhotoviteľovi na náklady Zhotoviteľa.

14.4. V prípade, že zhotoviteľ vady neuznáva, je povinný do 5 dní oznámiť objednávateľovi, že vady neuznáva a z akého dôvodu. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

14.5. Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú objednávateľ je v omeškaní so začatím preberacieho konania alebo po ktorú neoprávnene odmieta dielo prevziať.

14.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku:
- neodbornej starostlivosti Objednávateľa o odovzdané a prevzaté dielo, resp. jeho časti,

- užívania diela resp. jeho časti v rozpore s účelom, na ktorý bolo určené a nevhodných pokynov objednávateľa a nevhodných vecí, na ktorých použití objednávateľ pri realizácii zmluvného diela písomne trval,
- mechanickým poškodením diela.

Článok 15.
ZMLUVNÉ POKUTY

15.1. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela má Objednávateľ právo účtovať mu za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela, maximálne do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

15.2. V prípade omeškania sa objednávateľa so splnením peňažných záväzkov je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si úrok z omeškania v súlade s ustanoveniami § 369 a § 502 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

15.3. Uhradením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nezaniká nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej konaním druhej zmluvnej strane vznikla. Pri uplatňovaní náhrady škody sa zmluvné strany budú riadiť ustanovením § 373 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú pokutu nemožno uložiť v prípade omeškania sa druhej strany z dôvodov vis major podľa čl. 5. ods. 5.7. zmluvy.

Článok 16.
ZMENA ZÁVÄZKOV

16.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve.

16.2. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu v týchto prípadoch :
a) ak sa zmení projekt, na základe požiadavky Objednávateľa,
b) ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve na základe požiadavky Objednávateľa,
c) ak Objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko a Stavebné povolenie,
d) ak dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
e) ak dôjde k omeškaniu Objednávateľa s platením diela,
f) v prípade živelných pohrôm,
g) v prípade nepriaznivých klimatických podmienok pre realizáciu diela.

Článok 17.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

17.1. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

17.2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom / elektronickou poštou/.

17.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

17.4. Za podstatné porušenie zmluvy s právom jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Objednávateľa sa bude považovať meškanie Zhotoviteľa s realizáciou plnenia po dobu dlhšiu ako 30 dní v zmysle článku III. tejto zmluvy.

17.5. V prípade, že objednávateľ bude meškať s platením vystavenej faktúry dlhšie ako 30 dní po dohodnutom termíne, má zhotoviteľ oprávnenie zastaviť práce na stavbe.

17.6. V prípade, že objednávateľ nezaplatí dve, resp. viac faktúr dlhšie ako 30 dní po dohodnutom termíne, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane.

17.7. Zhotoviteľ po oznámení o odstúpení zastaví všetky práce okrem tých, ktoré je potrebné vykonať na ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe. Zhotoviteľ potom opustí pracovisko a odovzdá zástupcovi objednávateľa projektovú dokumentáciu, technologické zariadenie, materiály a práce.

Článok 18.
ÚHRADA ŠKÔD A NÁKLADOV

18.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373-386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 19.
RIEŠENIE SPOROV

19.1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.

19.2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike.

Článok 20.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

20.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, bezpečne, šetrne k životnému prostrediu a zaväzuje sa dodržiavať všetky protipožiarne, hygienické a bezpečnostné predpisy, príslušné platné zákony a technické predpisya iné platné všeobecne záväzné normy EÚ a STN, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v čase a mieste plnenia. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať požiadavky a zásady zhotoviteľom budovaného systému kvality podľa STN EN ISO 14 001 Systém enviromentálneho manažérstva.

20.2. Ďalšie zmluvné podmienky okrem podmienok uvedených v tejto zmluve o dielo, ktoré sú nemenné, budú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom dohodnuté v rozsahu ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.3. Zhotoviteľ je povinný použiť na zhotovenie diela materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky uplatnené v súťažných podkladoch alebo stanovených projektovou dokumentáciu a príslušnými technologickými normami STN, EN STN pri dodržaní záručnej doby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 21.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

21.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý na realizáciu diela a zároveň prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, ani nebol voči nemu zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v likvidácii, nie je v omeškaní s platením zdravotného

a nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, že mu nehrozí úpadok a nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mali mať za následok ohrozenie splnenia jeho záväzku.

21.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnením zmluvy na webovej stránke Objednávateľa.

21.3. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise obdrží Objednávateľ 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane 3 vyhotovenia.

21.4. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán, písomnými číslovanými dodatkami.

21.5. V prípade zmeny obchodného mena, sídla, právnej formy, štatutárnych zástupcov ako aj spôsobu ich konania za spoločnosť, bankového spojenia a čísla účtu strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, písomne oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.

21.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými budú strany oboznámené v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretím osobám a to ani po skončení platnosti tejto zmluvy.

21.7. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

21.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:

Príloha č.1 Rozpočet stavebných prác (1x) v papierovej podobe a (1x) na CD nosiči,
Príloha č.2 Časový harmonogram stavebných prác
Príloha č.3 Plná moc členov skupiny dodávateľov zo dňa 3.9.2010

21.9. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne a že nebola uzatvorená pod nátlakom, v časovej tiesni alebo za nevýhodných podmienok.

Za Objednávateľa, dňa:

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Za Zhotoviteľa, dňa:

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva

a nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, že mu nehrozí úpadok a nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mali mať za následok ohrozenie splnenia jeho záväzku.

21.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnením zmluvy na webovej stránke Objednávateľa.

21.3. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise obdrží Objednávateľ 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane 3 vyhotovenia.

21.4. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán, písomnými číslovanými dodatkami.

21.5. V prípade zmeny obchodného mena, sídla, právnej formy, štatutárnych zástupcov ako aj spôsobu ich konania za spoločnosť, bankového spojenia a čísla účtu strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, písomne oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.

21.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými budú strany oboznámené v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretím osobám a to ani po skončení platnosti tejto zmluvy.

21.7. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

21.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:
Príloha č.1 Rozpočet stavebných prác (1x) v papierovej podobe a (1x) na CD nosiči,
Príloha č.2 Časový harmonogram stavebných prác
Príloha č.3 Plná moc členov skupiny dodávateľov zo dňa 3.9.2010

21.9. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne a že nebola uzatvorená pod nátlakom, v časovej tiesni alebo za nevýhodných podmienok.

Za Objednávateľa, dňa: 15. MAR. 2011

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Za Zhotoviteľa, dňa: 15. MAR. 2011

Doprastav, a. s.
ZÁVOD BRATISLAVA MLYNSKÉ NIVY
Mlynské nivy 70, 826 38 Bratislava
- 0554 -

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva