DODATOK č.1 ZMLUVY O DIELO
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 22.9.2010
(ďalej len: „Zmluva“)

medzi *zmluvnými stranami*:

1. **Objednávateľ:** Obec Zeleneč
   Sídlo: Obecný úrad Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
   V zastúpení: JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce
   Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
   Číslo účtu: 639 929 7009/5600
   IČO: 313211
   DIČ: 2021175772
   (ďalej len „*Objednávateľ*“)

2. **Zhotoviteľ:** VYPUSTA spol. s r.o.
   Sídlo: Rybničná 40, P.O.BOX 23, 830 06 Bratislava 36
   V zastúpení: Ing. Vladimír Grosch - konateľ spoločnosti
   Ing. Tibor Hedl – konateľ spoločnosti
   Bankové spojenie:
   Číslo účtu:
   IČO: 35684615
   DIČ: 2020331181
   IČ DPH: SK 2020331181
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 10475/B
   (ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

Čl. I

1. V Čl. III Čas plnenia sa v odseku 3. Zmluvy sa vypúšťa prvá veta a nahrádza sa textom: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a ukončiť práce do 30.6.2011.“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Čl. II

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v deň nasledujúci po zverejnení dodatku zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.

Za Objednávateľa:

V Zelenči, dňa 4.4.2011

.....

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce Zeleneč
v.r.

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 4.4.2011

.....

Ing. Vladimír Grosch
konateľ spoločnosti
v.r.

.....

Ing. Tibor Hedl
konateľ spoločnosti
v.r.