DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

číslo: Z1/2011/032/05
zo dňa 15.03.2011 (ďalej len „zmluva")
uzavretý podľa článku 21. odsek 21.4 zmluvy

Stavba : „ZELENEČ – Vodovod a kanalizácia"

medzi zmluvnými stranami:

1.1. O b j e d n á v a t e ľ : Obec Zeleneč
Obecný úrad, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč

- zastúpený: **JUDr. Ivan Ranuša,** starosta obce
- zástupca zodpovedný vo veciach technických :p. Mário Štefánek, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
- bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
- číslo účtu:
- IČO : 00313211
- IČ DPH: SK02021175772

(ďalej len „Objednávateľ")

1.2. Z h o t o v i t e ľ: Skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Skupina z dodávateľov zložená z :

1.2.1. Doprastav, a.s. – vedúci člen skupiny:
- sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 581/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
  Bratislava, na základe plnej moci reg. značka 4424/01/2012 z 31.03.2012
- Oprávnení rokovať :
  - vo veciach zmluvných:
    závodu Bratislava
  - vo veciach technických a výrobných:
    závodu Bratislava
- bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
- číslo účtu :
- IČO: 313 333 20
- IČ DPH: SK 2020372497
- Realizačný závod: ***Doprastav, a.s., Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava***

(ako vedúci člen skupiny dodávateľov)

1.2.2. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.– člen skupiny:
- sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava,
- IČO: 31 322 301
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.398/B
- štatutárny orgán:

, člen predstavenstva

zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov Doprastav, a .s., na základe plnej moci zo dňa 03.09.2010

1.2.3. AQUASTAV, a.s. – člen skupiny:
- sídlo: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
- IČO: 35 848 448
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3053/B
- štatutárny orgán:

zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov Doprastav, a .s., na základe plnej moci zo dňa 03.09.2010

(ďalej len „Zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom uzavretia tohto Dodatku č.1 sa zmluva mení a dopĺňa tak ako je uvedené v jeho článku I., II. a III. z dôvodov:
- zmeny štatutárneho zástupcu zhotoviteľa uvedeného v bode 1.2.1 zmluvy na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva ako aj zmeny osôb oprávnených rokovať vo veciach výrobných a technických za zhotoviteľa,
- nevyhnutných technických zmien v riešení jednotlivých objektov stavby, ktoré vyplynuli zo zistenia objektívnych skutočností v priebehu realizácie výstavby diela (Technická zmena č.1) a zosúladenia realizačnej projektovej dokumentácie s položkovým rozpočtom, sa mení pôvodný rozpočet stavebných prác (výkaz výmer) o zistené skutočnosti.

Čl. I.

1. V článku 1. ZMLUVNÉ STRANY, sa na strane „Z h o t o v i t e ľ a" v bode 1.2.1. mení:

Vypúšťa sa text:
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
- Oprávnení rokovať :
  - vo veciach zmluvných: závodu Bratislava Mlynské nivy
  - vo veciach technických a výrobných: závodu Bratislava Mlynské nivy
- Realizačný závod: ***Doprastav, a.s., Závod Bratislava - Mlynské nivy, Mlynské nivy 70, 826 38 Bratislava***

Nahrádza sa textom:
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: Závodu Bratislava, na základe plnej moci reg. značka 4424/01/2012 z 31.03.2012
- Oprávnení rokovať :
  - vo veciach zmluvných: závodu Bratislava
  - vo veciach technických a výrobných: závodu Bratislava

- Realizačný závod: ***Doprastav, a.s., Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava***

Čl. II.

2. V článku 4. CENA sa odsek 4.1 v plnom rozsahu mení nasledovne:

4.1 Cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá činí:

P.č.	Názov objektu	Zmluva o dielo	Dodatok č.1
		Pôvodná celková cena [EUR]	Nová celková cena [EUR]
	Prevádzkové súbory		
PS 01	Čerpanie zo studne		
PS 02	Chlórovanie		
PS 03	Prepojenie so skupinovým vodovodom	68 346,75 €	**52 647,75 €**
PS 04	Elektrotechnologická časť		
PS 05	Rádiotelemetrický monitorovací a riadiaci systém	25 722,45 €	**28 648,45 €**
	spolu	94 069,20 €	**81 296,20 €**
	Stavebné objekty		
SO 01	Prevádzkový objekt nad vrtom HGZ-1	66 379,76 €	**68 663,64 €**
SO 01.1	Stavebná časť	63 601,12 €	**63 861,68 €**
SO 01.2	Elektrotechnologická časť	2 778,64 €	**4 801,96 €**
SO 02	Prepojenia s vodojemom	13 565,58 €	**6 187,46 €**
SO 03	Vežový vodojem	341 098,48 €	**340 590,18 €**
SO 04	NN prípojka do areálu VZ	2 956,62 €	**2 929,98 €**
SO 05	Odpadné potrubie z vodojemu	6 030,90 €	**6 035,91 €**
SO 06	Prístupová cesta k areálu VZ	56 113,78 €	**66 930,16 €**
SO 07	Spevnené plochy v areáli VZ	4 482,65 €	**4 482,65 €**
SO 08	Sadové úpravy v areáli VZ	7 948,52 €	**7 950,99 €**
SO 09	Oplotenie areálu VZ	13 330,59 €	**11 746,73 €**
SO 10	Prepojovacie potrubie so skupinovým vodovodom	727 670,08 €	**702 203,46 €**
SO 11	Rozvodná vodovodná sieť	1 273 122,96 €	**1 332 787,94 €**
SO 12	Vodovodné prípojky	546 251,75 €	**545 489,50 €**
SO 13	Vodovod obytná zóna Pažiť	94 996,03 €	**82 343,66 €**
SO 14	Splašková kanalizácia obytná zóna Pažiť	103 465,05 €	**91 759,25 €**
	spolu	3 257 412,75 €	**3 270 101,51 €**
	ZRN Celkom	3 351 481,95 €	**3 351 397,71 €**

	VRN		
	Vedľajšie náklady	45 300,00 €	**45 300,00 €**
	Geodetická činnosť	7 500,00 €	**7 500,00 €**
	Rezerva	1 000,00 €	**1 000,00 €**
	Kompletizačná činnosť	12 500,00 €	**12 500,00 €**
	VRN celkom	66 300,00 €	**66 300,00 €**

SPOLU bez DPH	3 417 781,95 €	**3 417 697,71 €**
DPH 20 %	683 556,39 €	**683 539,54 €**
Spolu s DPH 20 %	4 101 338,34 €	**4 101 237,25 €**

slovom s DPH: štyrimilióny stojedentisíc dvestotridsaťsedem Eur a dvadsaťpäť centov

Čl. III.

3. V článku 21. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, odsek 21.8, sa Príloha č.1 Rozpočet stavebných prác nahrádza prílohou s označením „Zmena rozpočtu – prepočet na Technickú zmenu č.1 ", ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Zmluvné strany deklarujú, že zmena identifikačných údajov Zhotoviteľa v bode 1.2.1 nastala dňom 01.04.2012.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 5 originálach, z ktorých po jeho podpise obdrží Objednávateľ po dve vyhotovenia a Zhotoviteľ 3 vyhotovenia.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté obsahom tohto dodatku zostávajú nezmenené.
5. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí:

   Príloha č.1 Zmena rozpočtu - prepočet na Technickú zmenu č.1

   Príloha č.2 Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 31.03.2012

   Príloha č.3 Technická zmena č.1
6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 na webovom sídle Objednávateľa okrem tých častí, ktoré sú dôvernými informáciami a tvoria obchodné tajomstvo podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení (vrátane príloh), ktoré:
   a) sú uvedené v ods. 5 čl. IV tohto dodatku,
   b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,
   c) obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.

V Zelenči, dňa : 6.6.2012
Za Objednávateľa

V Bratislave, dňa : 01-06-2012
Za Zhotoviteľa

Doprastav a. s.
ZÁVOD BRATISLAVA
Drieňova 31, 821 01 Bratislava 2
- 1554 -

OBEC ZELENEČ

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Bratislava na základe plnej moci reg. značka 4424/01/2012 z 31.03.2012